

2007-2013

ESR

Maksatushakemuksen tiivistelmän liite

S12005

Arjen arkki

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri ja urheiluliitto, SAKU ry
Projektipäällikkö Ville Virtanen

PROJEKTI alkoi 1.1.2012 päättyy 30.4.2014

1. PROJEKTIN HALLINNOINTI

Älä muuta / poista edellisen seurantakauden merkintöjä.

1.1 Ohjausryhmän toiminta:

Kuvaile ja arvioi ohjausryhmän työskentelyä seurantakaudella
Tapaamiskerrat seurantakaudella, pvm. Kuvaile toimintaa, esim. onko ristiriitatilanteita?)

Kausi	Kuvaile ja arvioi toimintaa
1-8/2012	Ohjausryhmää ei virallisesti ole asetettu. Jäsenet on kartoitettu ja osa ohjausryhmään lupautuneista osallistui 12.6. Helavalkeat –ajankohtaisseminaariin, jossa Arjen arkki käynnistettiin virallisesti (1. julkinen esittely).
9-12/2012	Ohjausryhmän ensimmäinen kokous järjestettiin 5.12.2012 Keskuspuiston ammattiopistossa. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa nimettiin puheenjohtajaksi Arja Kukkonen ja varapuheenjohtajaksi Anne Eteläaho. Sihteerinä toimii menetelmäkehittäjä Susanna Ågren. Kokouksessa käsiteltiin ohjausryhmän asettamispäätös, ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat sekä käytiin läpi hankesuunnitelma ja hankkeeseen liittyvät ajankohtaiset asiat. SAKU ry:n hallitus vahvisti ohjausryhmän asettamispäätöksen kokouksessaan 31.1.2013.
1-4/2013	
5-8/2013	
9-12/2013	

Liitä väliraporttiin seurantakaudella syntyneet asiakirjat (nimeä liitteet juoksevasti 1.1., 1.2, ja vastaavasti 2.1., 2.2. jne)

LIITE 1: Ohjausryhmän allekirjoitetut pöytäkirjat
1.1. Kokous nro 1 5.12.2012

LIITE 2: Ohjausryhmän asettamis päätös

1.2 Kustannusten toteutuminen

Kuvaile, mistä seurantakauden kustannukset ovat syntyneet ja arvioi onko projektin talous toteutunut suunnitelmien mukaan

Kausi	Kuvaile ja arvioi toimintaa
1-8/2012	Kustannukset ovat syntyneet pääasiassa henkilöstökuluista. Hankkeen konkreettinen käynnistyminen viivästyi pitkistä neuvotteluista johtuen. Hankkeen kumppaneiden konkreettiset toiminnot ja vaikutukset hankkeen kustannuksiin käynnistyvät vasta seuraavalla maksatuskaudella. Samalla käynnistyy kuntarahan kerryttäminen.
9-12/2012	Kustannuksia on syntynyt pääasiassa henkilöstön palkka- ja matkakuluista. Matkakuluista suurin osa on liittynyt hankkeiden hyvien käytäntöjen kartoittamiseen ja tiedonkeräämiseen Arjen arkki -toimintaympäristöä varten. Lisäksi kuluja on syntynyt liittyen toimintaympäristön visuaalisen ilmeen luomiseen ja esittelymateriaalin teettämiseen. Hankkeen kumppaneista Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on aloittanut suunnitelman mukaisesti monialaisen hyvinvointisuunnitelman mallintamisen omassa toimintaympäristössään. Tästä on kertynyt pääasiassa henkilöstökuluja heidän osaltaan. Työterveyslaitoksen toimesta tehtävä tutkimus käynnistyy varsinaisesti seuraavalla maksatuskaudella, mutta siihen liittyen on pidetty joitakin suunnittelukokouksia.
1-4/2013	
5-8/2013	
9-12/2013	

1.3 Yhteistyökumppaneiden toiminta verkostossa

Kuinka sovitusta sitoumuksista on onnistuttu huolehtimaan?

Kausi	Kuvaile ja arvioi toimintaa
1-8/2012	Hankkeen kumppaneiden kanssa on tehty hankesopimukset ja tarkennettu hankkeen suunnitelmaa ja valmisteltu hankkeessa tehtävää tutkimusta. Yhteydenpito koordinoitaviin hankkeisiin on aloitettu sopimalla syksyn aikana toteuttavia vierailuajankohtia. Myös hankeyhteistyötä on käynnistetty EHYT ry:n Amis – arjen ammattilaiset –hankkeen, SOTERKO-ohjelman ja Läpäisyn tehostamiseen ohjelmaan kuuluvien hankkeiden kanssa. Hankkeesta on tiedotettu myös Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostolle erilaisten tapahtumien, uutiskirjeiden ja verkoston web-sivujen kautta.
9-12/2012	Toisella maksatuskaudella on aloitettu varsinainen Paremmat arjen taidot – kehittämisohjelman hankkeiden hyvien käytäntöjen kartoittaminen. Kehittämisohjelmaan kuuluvista hankkeista on vierailu tehty 19 hankkeeseen. Vierailuilla on kohdattu yhteensä 36 hanketoimijaa 16 organisaatiosta. Hankkeiden toimijat ovat aloittaneet hyvien käytäntöjensä kirjaamisen hankelomakkeille, joita käytetään Arjen arkki –

	<p>toimintaympäristön sähköisen alustan pohjana. Lopuissa Opetushallituksen rahoittamissa Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin –kehittämishojelman hankkeissa vierailaan seuraavan maksatuskauden aikana.</p> <p>Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen monialaisen hyvinvointisuunnitelman mallintaminen on lähtenyt suunnitellusti käyntiin. Myös yhteistyö Työterveyslaitoksen kanssa on aloitettu pitämällä kokouksia hankkeessa työstettävään tutkimukseen liittyen.</p> <p>Niin Paremmat arjentaidot –kehittämishojelman kuin muidenkin yhteistyökumppaneiden hyviä käytäntöjä on levitetty eri tapahtumissa ja seminaareissa maksatuskauden aikana. Näissä tapahtumissa on myös tavattu kattavasti eri yhteistyökumppaneiden edustajia.</p> <p>Maksatuskauden aikana on jatkettu tiivistä yhteistyötä SOTERKO-ohjelman ja Läpäisyn tehostamisen ohjelmaan kuuluvien hankkeiden kanssa.</p> <p>Hankkeesta tiedottamista on jatkettu Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostolle erilaisten tapahtumien, uutiskirjeiden ja verkoston web-sivujen kautta.</p>
1-4/2013	
5-8/2013	
9-12/2013	

1.4 Projektin toteuttajan tukitoimia:

Luettele projektin toteuttajille suunnattu koulutus seurankaudella: miten koulutus liittyy projektiin, kenelle koulutus on suunnattu, pvm.

Projektin arvioinnin toteutus seurantakaudella ml. vertaisarviointi.

Kausi	Kuvaile ja arvioi toimintaa
1-8/2012	<p>Työkokouksia on pidetty Työterveyslaitoksella ja Järvenpään koulutuskeskuksessa. Hankkeen virallinen avaus oli Helavalkeat-ajankohtaisseminaari 12.6. Seminaariin osallistui 25 henkilöä.</p> <p>Hankkeiden tulosten kokoamista varten suunniteltiin visuaaliseksi ilmeeksi uraohjauksen kartta ja laadittiin hyvien käytäntöjen keräämiseen tarkoitettu lomakepohja.</p>
9-12/2012	<p>Hankkeen toteuttajien välisiä projektihenkilöstön työkokouksia pidettiin maksatuskaudella kaksi kertaa. Paremmat arjentaidot –kehittämishojelman hankkeille järjestettiin työpajat OPH:n ESR-seminaarin (12. – 14.9.2012) ja SAKU ry:n järjestämän ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien (12. -13.12.2012) yhteydessä.</p> <p>Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä järjestettiin Arjen arkki –hankkeen toimesta ”Kiinni opintoihin ja työelämätaitoihin” –seminaari, jossa esiteltiin PAT-ohjelmassa kehitetyt Nitoja-toimintamalli ja hyvinvointiverkoston kuuluvan Suomen sovittelufoorumin vertaissovittelun toimintamalli.</p> <p>Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä toteutettiin myös hyvien käytäntöjen menetelmätori. Torilla hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä esitteli 3 ESR-hanketta, 4 OKM:n ja OPH:n läpäisyn tehostamisohjelman hanketta. Lisäksi menetelmätorilla hyvinvointiverkoston toimijoista olivat mukana Suomen Sovittelufoorumin Verso-tiimi ja</p>

	<p>Työterveyslaitos.</p> <p>Osallistujamäärät tilaisuuksissa: * Potkua loppukauteen ESR-seminaari 12. – 14.9.2012, > Paremmat arjentaidot -ohjelman työpaja 13.9. osallistujia 17 * Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 12.-13.12.2012, > Kiinni opintoihin ja työelämätaitoihin seminaari, osallistujia 84 > Paremmat arjentaidot –työpaja, osallistujia 20</p> <p>Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa käynnistetty hyvinvointisuunnitelman laatiminen on sisältänyt 3 opiskelijahyvinvointiryhmän työpajaa ja 2 opetuksen itsearviointityöpajaa. Työpajoissa on tarkastelu IJKK:n hyvinvoivaa oppimisympäristöä opetuksen toteuttamisen ja opiskelijapalveluiden näkökulmasta.</p> <p>Hankkeen menetelmäkehittäjä on toteuttanut maksatuskauden aikana hankevierailuja, joissa on kartoitettu hankkeiden tuloksia, hyviä käytäntöjä ja niiden juurtumista uudella tiedonkeruulomakkeella. Vierailu tehtiin 16 eri organisaatioon ja tuloksia kartoitettiin 19 hankkeesta: >Parempaan alkuun, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, 7.9.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Amikset asuntoloiden kehittäjinä, Nuorten Akatemia, 17.9.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Turvallista ryhmää rakentamaan, Nuorten Akatemia, 17.9.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Opi, Viihdy, Valmistu, Vantaan ammattiopisto Varia, 18.9.2012, kohdattu 1 hanketoimijaa >Samalle Viivalle, Taloudellinen tiedotustoimisto, 21.9.2012, kohdattu 1 hanketoimijaa >Osaaminen käyttöön, Keskuspuiston ammattiopisto, 24.9.2012, kohdattu 1 hanketoimijaa >Nitoja, Omnia ammattiopisto, 1.10.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Amissäätö, Omnia ammattiopisto, 1.10.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Motivoimaa, Niilo Mäki Instituutti, 2.10.2012, kohdattu 3 hanketoimijaa >Ankkuri, Helsingin Diakoniaopisto, 3.10.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Steg för steg, Yrkesakademin i Österbotten, 4.10.2012, kohdattu 1 hanketoimijaa >Optimax, Optima Samkommun, 5.10.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Oma polku, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, 5.10.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Armi - arkiohjauksen malli, Helsingin kaupungin opetusvirasto, 9.10.2012, kohdattu 1 hanketoimijaa >MONNI - Monikulttuurisempi koulu, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 15.10.2012, kohdattu 1 hanketoimijaa >Roti 2, Keuda ammattiopisto, 18.10.2012, kohdattu 2 hanketoimijaa >Maahanmuuttajanuorten VaSkooli, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, 26.10.2012, kohdattu 3 hanketoimijaa >OPEDA, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, 26.10.2012, kohdattu 3 hanketoimijaa >Mun reitti, Ammattiopisto Luovi, 2.11.2012, kohdattu 3 hanketoimijaa</p>
1-4/2013	
5-8/2013	
9-12/2013	

Liitä väliraporttiin seurantakaudella syntyneet asiakirjat (nimeä liitteet juoksevasti 3.1, 3.2. jne)

LIITE 3: Koulutusohjelmat

- 3.1. Helavalkeat seminaarin muistio EURA 2007 –järjestelmässä sähköisenä liitteenä.
- 3.2. OPH:n 12. – 14.9.2012 ESR-seminaarin ohjelma EURA 2007 – järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 3.3. Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien 12.-13.12.2012 ohjelma EURA 2007 –järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 3.4. Muistiot PAT-hankkeiden kiertämisestä syksyllä 2012 EURA – järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 3.5. Ohjelma OPH:n 12. – 14.9.2012 ESR-seminaarin työpajasta EURA 2007 –järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 3.6. Esitys Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien 12.-13.12.2012 työpajasta EURA 2007 –järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 3.7. Esitys Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien 12.-13.12.2012 työpajasta EURA 2007 –järjestelmässä sähköisenä liitteenä

LIITE 4: Muu projektin tukitoimena tehty materiaali

kausi 9 – 12/2012

Hankkeen esite ja menetelmätori-toimintamalliin kuuluvat esittelyosaston X-panderit ja kulissi on esitelty kohdassa ”Projektin tavoitteet ja tuotokset”. Esite on maksatushakemuksen liitteenä, X-pandereista ja kulissista on valokuvat liitteenä (kts maksatushakemuksen kohta ”allekirjoitukset ja liitteet”).

2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TUOTOKSET

Älä muuta / poista edellisen seurantakauden merkintöjä.

2.1. Tehdyt toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi seurantakaudella.

Kirjaa projektisuunnitelman mukaiset projektin tavoitteet omaan sarakkeeseen. Kuvaile, kuinka tavoitteisiin on vastattu seurantakaudella. Luettele seurantakaudella mahdollisesti syntyneet tuotteet. Lisää tarvittaessa rivejä. Muista merkitä tekstin alkuun raportoimasi seurantakausi (esim. 4-8/2008). Huomioi, että merkittävät muutokset suunnitelmaan ja sen toteutukseen edellyttää muutosta projektisuunnitelmaan.

Tavoite	Toimenpide seurantakaudella	Tuotteet (esim. raportit, koulutusmateriaalit, mallinnukset)
Arjen arkki –toimintaympäristön luominen	1-8/2012 On laadittu kuvaus Arjen arkki –toimintamallista, uraohjauksesta perusopetuksesta työelämään ja avattu nivelvaihe-käsite. Kuvaukset muodostavat hankkeen visuaalisen ilmeen. On laadittu hankkeissa syntyvien käytäntöjen, materiaalien ja menetelmien kokoamiseksi ja kuvaamiseksi lomakepohja.	<ul style="list-style-type: none">• lomakepohja
	9-12/ 2012 Arjen arkki toimintaympäristölle on luotu visuaalinen ilme, esitteen, lavasteen, hiirimattojen ja X-panderien avulla. Näissä on käytetty edellisellä maksatuskaudella suunniteltua nuoren uraohjauksen karttaa sekä hyvinvoivan oppimisympäristön myllyä.	<ul style="list-style-type: none">• Arjen arkki –esite• Arjen arkki –lavaste• Hyvinvoiva oppimisympäristö – hiirimatto• Arjen arkki ja hyvinvoiva oppimisympäristö –X-panderit

	<p>Paremmat arjentaidot –hankkeiden toimijat ovat täyttäneet hankelomakepohjia omista hyvistä käytännöistään. Hanketoimijoita on tavattu tiedonkeruuseen liittyvissä tapaamisissa heidän omissa organisaatioissaan sekä sovittu tietojen keräämisen jatkosta. Tietojen keräämisessä keskitytään hyvien käytäntöjen kokoamiseen sekä niiden juurtumiseen liittyvien tekijöiden pohtimiseen. Nämä tiedot toimivat pohjana Arjen arkki –toimintaympäristön luomiselle niin sähköisenä kuin kohtaamiseen liittyvänä ympäristönä.</p> <p>Arjen arkki –menetelmätori on vierailut eri tapahtumissa ja seminaareissa. Sen visuaalista ilmettä on täydennetty opiskelijatyönä tehtynä lavasteena. Menetelmätorille on kerätty levitettäväksi hyviä käytäntöjä eri yhteistyökumppaneiden hankkeista</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arjen arkki – toimintaympäristön pohjaksi luotu hankelomake, päivitetty ja muokattu viime maksatuskaudelta. • Täytetyt hankelomakkeet Paremmat arjentaidot – hankkeista • Menetelmätori-toimintamalli
<p>Koulutuksen järjestäjän kokonaisvaltaisen opiskeluhyvinvointisuunnitelman mallin toimittaminen.</p>	<p>1-8 /2012</p> <p>Käyty neuvottelut Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa, jossa hyvinvointisuunnitelma ja hallinnonalojen yhteistyömallia pilotoidaan.</p> <p>Suunnitelmaa laadinnan yhteistyöstä on sovittu läpäisyn tehostamisen ohjelmaan kuuluvien hankkeiden kanssa, koska niissä valmistuu opiskeluhuollon opas ja erilaisia mittareita hyvinvoinnin arviointiin.</p>	
	<p>9-12 / 2012</p> <p>Järvenpään koulutuskeskus on käynnistänyt hyvinvointisuunnitelman järjestämällä 3 opiskeluhyvinvointiryhmän kokousta (osallistujina 10 eri henkilöä), joissa on valmisteltu uudenlaista opiskeluhyvinvointiryhmän organisaatiota ja toimintatapoja. Lisäksi opetushenkilöstön kanssa on järjestetty 2 opetuksen</p>	

	<p>itsearvioinnin työpajaa (osallistujina 22 eri henkilöä), joissa on tarkasteltu opiskeluhyvinvoinnin toteutumista opetuksen järjestämisessä.</p> <p>IJKK on yhdessä OKM:n ja SAKU ry:n kanssa valmistellut alueellisen opiskeluhyvinvoinnin ohjausryhmän muodostamista Keski-Uudenmaan kuntien alueelle. Ensimmäinen työkokous on kutsuttu koolle 28.1.2013.</p>	
Tutkimus hankkeissa saavutettujen tulosten juurtumiseen vaikuttavista tekijöistä ja esteistä.	<p>1-8 / 2012</p> <p>Käyty alustavat neuvottelut tutkimuksen suorittamisen tavasta ja aikataulusta. Tutkimustyö käynnistyy syksyn 2012 aikana.</p>	
	<p>9-12 / 2012</p> <p>Työterveyslaitoksen kanssa on käyty työkokouksia tutkimuksen sisällöistä. Tutkimuksen aineiston kerääminen aloitettiin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä 12.-13.12.2012 järjestetyssä Paremmat arjen taidot –ESR työpajassa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä kerätty aineisto hankkeiden hyvien käytäntöjen juurtumista edistävästä ja estävästä tekijöistä.

LIITE 5 Projektin tuotteet

- 5.1. Arjen arkin lomakepohja hanketietojen keräämiseen EURA –järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 5.2. Arjen arkki –hankkeen esite liitteenä
- 5.3. Arjen arkki –lavasteen kuva EURA -järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 5.4. Hyvinvoiva oppiympäristö –hiirimatosta kuva EURA -järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 5.5. Arjen arkki X-panderien kuva EURA -järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 5.6. Täytetyt hankelomakkeet PAT-hankkeista EURA -järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 5.7. Arjen Arkki –menetelmätorista kuva EURA -järjestelmässä sähköisenä liitteenä
- 5.8. Yhteenveto PAT-työpajasta tutkimuksen aineistoksi EURA –järjestelmässä sähköisenä liitteenä

2.2 Projektin tavoitteiden mukaisen toiminnan ja tuotosten arviointi

Arvioi, onko projektin toiminta ollut tavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaista. Millaista palautetta on saatu toiminnasta ja tuotteista projektin sisäisellä tai ulkoisella arvioinnilla? Onko toiminnassa syntynyt ristiriitoja? Miten palautetta käsitellään? Kuinka haasteet on ratkaistu tai ratkaistaan?

Kausi	Arvio toiminnasta
1-8/2012	<p>Hanke on käynnistynyt suunniteltua hitaammin. Maksatuskauden lopussa, hankkeen käynnistyttyä yhteistyö kumppaneiden, PAT-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja valtakunnallisten opiskelu- ja hyvinvointiohjelmien kanssa on tiivistynyt. Odotukset hankkeelle ovat suuret ja yhteistyön tahtotila on hyvä. Hankkeessa on hyödynnetty aikaisemmassa ESR-hankkeessa (Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto) käynnistettyä verkostotoimintaa, web-palveluja ja mediavälineitä.</p>
9-12/2012	<p>Hankkeiden hyvien käytäntöjen keräämisestä ja Arjen arkki toimintaympäristön pohjaksi luodusta nuoren uraohjauksen kartasta on saatu hyvää palautetta eri toimijoilta. Näiden perusteella voi todeta, että Opetushallituksen rahoittamien Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -kehittämishankkeiden kartoittaminen on lähtenyt suunnitellusti käyntiin. Toimintaympäristöstä, hankelomakkeesta ja hankkeessa luodusta nivelvaiheistuksesta on kerätty palautetta kehittämissuunnitelman hankkeiden tapaamisissa heidän omissa organisaatioissa. Lisäksi Arjen arkin ohjausryhmän kokouksessa 5.12. ohjausryhmän jäsenet totesivat, että hanke on lähtenyt hyvin ja suunnitellusti käyntiin. Yhteistyöhön kehittämissuunnitelman hankkeisiin ollaan tyytyväisiä puolin ja toisin.</p> <p>Hankaluuksia on ollut niiden hankkeiden kartoittamisessa, jotka ovat jo päättyneet. Osa hankkeista on lähtenyt innolla mukaan, mutta muutamassa harvassa on todettu, että hankkeen päättymisen jälkeen ei ole resursseja lähteä yhteistyöhön. Tämä on ratkaistu siten, että menetelmäkehittäjä on tavannut heidät sovitussa palaverissa ja täyttänyt keskustelujen ja verkosto löytyvän hanketiedon perusteella hankkeesta hankelomakkeen ja nämä toimijat ovat kommentoineet lomaketta, jos ovat nähneet siihen tarvetta. Niistä päättyneistä hankkeista, joista ei tällä maksatuskaudella ole saatu järjestettyä palaveria, on saatu sovittua palaverit seuraavalle maksatuskaudelle. Kahden hankkeen kohdalla ongelmia aiheutti se, että projektipäällikkö tai muut projektitoimijat eivät olleet enää töissä kyseisessä organisaatiossa.</p> <p>Hankkeessa kehitettävää hyvien käytäntöjen toimintaympäristöä kokonaisuutena ja hankkeessa toteutettavaa tutkimusta tullaan hyödyntämään myös SOTERKO-ohjelmassa ja Läpäisyn tehostamisen ohjelmassa syntyvien hyvien käytäntöjen levittämiseen.</p>

1-4/2013	
5-8/2013	
9-12/2013	

3 VIESTINTÄSUUNNITELMA

3.1 Tehdyt toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi seurantakaudella.

Kuvaile projektin viestintään ja tiedotukseen liittyvät toimenpiteet ja arvioi niiden toteutusta. Voit kopioida tähän projektisuunnitelmaan liitetyn viestintäsuunnitelman pohjan.

Ajankohta	Tavoite / teema	Viestintäprojekti	Toimenpiteet	Kohderyhmä	Kanavat	Vastuuhenkilö	Resurssi- ja materiaalit	Kustannukset	Tehty	Ydinviestin seuranta medioissa	Lopputuloksen arviointi ja jatkotoimenpiteet
1/2012	hyvinvointiasioiden näkyvyys	uutiskirje	uutiskirjeen julkaisu	ammattillisen koulutuksen hyvinvointivarkosto	ALPO.fi	VeeVee	sähköinen media, työaika		30.1.2012		
2/2012	hyvinvointiasioiden näkyvyys	uutiskirje	uutiskirjeen julkaisu	ammattillisen koulutuksen hyvinvointivarkosto	ALPO.fi	VeeVee	sähköinen media, työaika		16.2.2012		
3/2012	hyvinvointiasioiden näkyvyys	uutiskirje	uutiskirjeen julkaisu	ammattillisen koulutuksen hyvinvointivarkosto	ALPO.fi	VeeVee	sähköinen media, työaika		12.3.2012		
4/2012	hyvinvointiasioiden näkyvyys	uutiskirje	uutiskirjeen julkaisu	ammattillisen koulutuksen hyvinvointivarkosto	ALPO.fi	VeeVee	sähköinen media, työaika		2.4.2012		
5/2012	hyvinvointi	uutiskirje	uutiskirjeen	ammattillisen	ALPO.fi	VeeVee	sähköinen		3.5.2012		

		asioiden näkyvyys		julkaisu	koulutuksen hyvinvoitniverkosto	i		media, työaika				
5/2012	hyvinvointi asioiden näkyvyys	uutiskirje	uutiskirjeen julkaisu	ammattillisen koulutuksen hyvinvoitniverkosto	ALPO.fi	VeeVee	sähköinen media, työaika		29.5.2012			
6/2012	Menetelmätön tunnetuksi tekeminen	seminaari tapahtumat	Asuntolaohjaajapäivät ja Helavalkeatseminaari	Oppilaitosten asuntolaohjaajat ja hanketoimijat	web-sivut ja kohtaminen tapahtumissa	VeeVee	työaika, vuokra-auto		7.-8.6. ja 12.6.			
6/2012	Visuaalisen ilmeen muotoilu	Toiminnan kuvaaminen		Hyvinvointiverkosto	web-sivut, pp-esitys,	Susanna Ågren	työaika		12.6.2012			
8/2012	Hankkeesta tiedottaminen	Hankkeesta tiedottaminen	Lehtijuttu	Hyvinvointiverkosto ja oppilaitosten SAKU-yhteyshenkilöt	Action-lehti	Susanna Ågren			31.8.2012			
9/2012	Hankkeesta tiedottaminen	Työpaja	Potkua loppukauteen ESR-seminaari	Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ESR – kehittämisseljän hanketoimijat	web-sivut ja kohtaminen tapahtumissa	Ville Virtanen	työaika		13.9.2012			

9/2012	Hyvien käytäntöjen kokoaminen	Hyvien käytäntöjen kokoaminen	Vierailut Paremmat arjentaidot – hankkeiden organisaatioissa	Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ESR – kehittämisohjelman hanketoimijat (6 hanketta)	kohtaaminen, sähköposti,	Susanna Ågren	työaika, matkakulut		7.9.2012, 17.9.2012, 18.9.2012, 21.9.2012, 24.9.2012		
10/2012	Menetelmätunnetuksi tekeminen	seminaaritapahtumat	SAR ry:n johdon seminaari	Oppilaitosjohto	web-sivut ja kohtaaminen tapahtumissa	Ville Virtanen	työaika, vuokra-auto		2.-3.10.2012		
10/2012	Menetelmätunnetuksi tekeminen	seminaaritapahtumat	Kuraattoripäivät	Ammatillisten oppilaitosten kuraattorit	web-sivut ja kohtaaminen tapahtumissa, pp-esitys	Ville Virtanen ja Susanna Ågren	työaika, vuokra-auto, majoittuminen		23.-24.10.2012		
10 /2012	Hyvien käytäntöjen kokoaminen	Hyvien käytäntöjen kokoaminen	Vierailut Paremmat arjentaidot – hankkeiden organisaatioissa	Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ESR – kehittämisohjelman hanketoimijat	kohtaaminen, sähköposti,	Susanna Ågren	työaika, matkakulut, majoittuminen		1.10.2012, 2.10.2012, 3.10.2012, 4.10.2012,		

					t (12 hanketta)					5.10.2012 , 9.10.2012 , 15.10.2012, 18.10.2012, 26.10.2012		
11/2012	Hankkeesta tiedottaminen	Hankkeesta tiedottaminen	Lehtijuttu	Hyvinvointiverkosto ja oppilaitosten SAKU-yhteyshenkilöt	Action-lehti	Susanna Ågren	työaika		Action! 4/12			
11/2012	Menetelmätön tunnetuksi tekeminen	seminaari tapahtumat	Ammatillisen koulutuksen seminaari		web-sivut ja kohtaminen tapahtumissa	Ville Virtanen	työaika, pakettiauton vuokra, majoittuminen		13.-14.11.2012			
11 / 2012	Hyvien käytäntöjen kokoaminen	Hyvien käytäntöjen kokoaminen	Vierailut Paremmat arjentaidot – hankkeiden organisaatioissa	Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ESR – kehittämisseljän hanketoimijat (1 hanke)	kohtaminen, sähköposti,	Susanna Ågren	työaika, matkakulut, majoittuminen		2.11.2012			
12/2012	Hankkeesta	Esittelym	Arjen arkki	Eri toimijat,	Kohtaa	Susanna	materiaalik		12/2012			

		a tiedottaminen	ateriaali	-lavaste, teetetty opiskelijatyönä	jotka käyvät Arjen arkin menetelmät orilla	minen tapahtumissa	Ågren	ulut				
12 / 2012	Visuaalisen ilmeen muotoilu	Esittelymateriaali	Arjen arkki - esite	Kaikille	Kohtaa minen tapahtumissa, posti	Susanna Ågren	suunnittelu - ja painokulut		12/2012			
12 / 2012	Visuaalisen ilmeen muotoilu	Esittelymateriaali	Arjen arkki X-panderit, Hyvinvoiva oppimisympäristö hiirimatto	Kaikille	Kohtaa minen tapahtumissa, posti	Susanna Ågren	suunnittelu - ja painokulut		12/2012			
12/2012	Menetelmätöiden tunnetuksi tekeminen, Hankkeesta tiedottaminen	seminaaritapahtumat	Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät	Ammatillisen koulutuksen henkilöstö, Paremmat arjentaidot hankkeiden toimijat	web-sivut ja kohtaa minen tapahtumissa, puheen vuoro, työpajat	Ville Virtanen ja Susanna Ågren	työaika, pakettiauton vuokra, majoittuminen, kokouspaketti (tilavuokra + tarjoilut)		12.-13.12.2012			

3.2 Projektin viestinnän arviointi

Arvioi viestintäsuunnitelman toteutumista ja toimenpiteiden riittävyttä. Huomioi, että merkittävät muutokset viestintäsuunnitelmaan edellyttää muutosta projektisuunnitelmaan.

Kausi	Arvio toiminnasta
1-8/2012	<p>Hankkeen viestintää on toteutettu pääasiallisesti sähköisissä medioissa. Hankkeessa hyödynnetään ALPO.fi-hyvinvointisivustoa, hyvinvointiverkoston materiaalipankkia ja uutiskirjeitä. Arjen arkki –kuvaus ja omat alisivut lisättiin sivustolle 14.6.2012.</p> <p>Hanke esiteltiin elokuun lopussa ilmestyneessä SAKU ry:n Action 3/2012-tiedotuslehdessä (1 aukeama).</p> <p>Hanke oli esillä Valtakunnallisilla asuntola- ja vapaa-ajanohjaajien päivillä Jämsässä 7. -8.6. ja Helavalkeat-seminaarissa 12.6. Hankkeen näkymisestä on sovittu myös Ammatillisten rehtorien johdon seminaarissa ja valtakunnallisilla kuraattoripäivillä lokakuussa ja OKM:n ammatillisen koulutuksen seminaarissa marraskuussa.</p> <p>Maksatuskauden 1-8 lukuja:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8 uutiskirjettä• 14 hyvinvointitiedotetta web-sivulla• 3100 eri kävijää / 4809 käyntiä web-sivulla• 181 tykkääjää facebook-sivulla (tilanne 31.8.2012)
9-12/2012	<p>Hankkeen viestintää on toteutettu sähköisissä medioissa, eri kohtaamisissa sekä seminaareissa ja tapahtumissa. Hankkeessa on jatkettu ALPO.fi-hyvinvointisivuston, hyvinvointiverkoston materiaalipankin ja uutiskirjeiden hyödyntämistä.</p> <p>Hankkeesta julkaistiin artikkeli joulukuussa ilmestyneessä SAKU ry:n Action 4/2012-tiedotuslehdessä (1 aukeama).</p> <p>Hanketta ja hankkeessa koordinoitavien hankkeiden tuloksia ja materiaaleja on esitelty seuraavissa tapahtumissa:</p> <ul style="list-style-type: none">>SARRY:n johdon seminaari 2.-3.10.2012, osallistujia 72>Kuraattoripäivät 23.-24.10.2012, osallistujia 59>Ammatillisen koulutuksen seminaari 13.-14.11.2012 n. 300 osallistujaa

	<p>>Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 12.-13.12.2012, osallistujia 95</p> <p>Maksatuskauden 9-12 lukuja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 uutiskirjettä • 6 hyvinvointitiedotetta web-sivulla • 2421 eri kävijää / 3786 käyntiä web-sivulla • käynnin keskimääräinen kesto 3min 5 sekuntia, välitön poistuminen 0.34% • 202 tykkääjää facebook-sivulla (tilanne 31.12.2012) kasvua ed. kauteen 21 hlöä
1-4/2013	
5-8/2013	
9-12/2013	

4 Onko tarvetta tehdä muutoksia projektisuunnitelmaan?

Kyllä **muutos valmistellaan maksatuskauden 1-4/2013 aikana.**

Ei

5 Onko tarvetta projektin jatkorahoitukseen?

Kyllä **suunnitelman ja tehtävän suunnitelman muutoksen mukaisesti**

Ei

VAKUUTUS TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA

Minä, allekirjoittanut, täten vakuutan, että tässä raportissa antamani tiedot ovat oikeita ja tosiasioihin perustuvia.

Tampere 06.02.2013.

.....
Ville Virtanen, projektipäällikkö