



Euroopan unioni  
Euroopan sosiaalirahasto

# ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

Ohjelmakausi 2007 - 2013



OPETUSHALLITUS

## Viranomaisen merkintöjä

Saapumispvm	30.10.2012	Diaarinumero	7/542/2011
Käsittelijä	Mikko Hytönen	Puhelinnumero	029 533 1259
Projektkoodi	S12005	Tunniste	S12005.0002
Tila	Tukikelpoisuustarkastuksessa 14.12.2012		

## 1. KÄSITTELEVÄ VIRANOMAINEN

Opetushallitus
----------------

## 2. KOSKEE MAKSATUSKAUTTA

Maksatuskausi	01.01.2012 - 31.08.2012	Järjestysnumero	1/2
Onko kyseessä projektin viimeinen maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomake?	Ei		Kyllä

## 3. PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projektin nimi	Arjen arkki		
Ohjelma	Manner-Suomen ESR-ohjelma		
Ohjelman osio	Valtakunnallinen osio		
Toimintalinja	2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen		
Vastuuviranomainen	Opetushallitus		
Projektin toiminnan tila	Käynnissä (2) 23.04.2012		
Aloituspäivämäärä	01.01.2012	Päättyispäivämäärä	30.04.2014

## 4. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT

Toteuttajan nimi	Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry		
Y-tunnus	0158588-0		
Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi	Saija Sippola		
Sähköpostiosoite	saija.sippola@sakury.net	Puhelinnumero	0207551014
IBAN	FI0880001200557883	BIC	DABAFIHH
Viite			
Viesti			
Pankkiyhteys	Sampopankki	Tilinumero	800012-557883
Toteuttajan kirjanpidossaan käyttämä koodi	1109		

## 5. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT

Maksatushakemuksen täyttäjän nimi	Ville Virtanen		
Lähiosoite	Mustanlahdenkatu 3 - 7 E		
Postinumero	33210	Postitoimipaikka	Tampere
Sähköpostiosoite	ville.virtanen@sakury.net	Puhelinnumero	0207551016

## 6. RAHOITUSTIETOJEN KOONTI (täydelliset tiedot taustalomakkeissa)

Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

### 6.A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet kustannukset

Kustannus	Hyväksytty projekti-suunnitelma	Tällä maksatus-kaudella toteutuneet kustannukset	Aikaisemmin jätetyt maksatus-hakemukset yhteensä	Tämä ja aiemmat kaudet yhteensä
1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 100	1 161,27	0	1 161,27
2. Henkilöstökustannukset	241 150	29 831,56	0	29 831,56
3. Palvelujen ostot	20 650	0	0	0
4. Matkakustannukset	24 800	2 907,44	0	2 907,44
5. Muut kustannukset	7 300	1 776,38	0	1 776,38
6. Välilliset kustannukset	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>300 000</b>	<b>35 676,65</b>	<b>0</b>	<b>35 676,65</b>

### 6.B Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät

Rahoitus	Hyväksytty projekti-suunnitelma	Tällä maksatus-kaudella toteutuneet rahoituserät	Aikaisemmin ilmoitetut rahoituserät yhteensä	Tämä ja aiemmat kaudet yhteensä
1. Kuntien rahoitus	0	0	0	0
2. Muu julkinen rahoitus	0	0	0	0
3. Yksityinen rahoitus	0	0	0	0
4. Projektin tulot	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.C Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei haeta rahoitusta

Kustannus	Hyväksytty projekti-suunnitelma	Tällä maksatus-kaudella toteutuneet kustannukset	Aikaisemmin jätetyt maksatus-hakemukset yhteensä	Tämä ja aiemmat kaudet yhteensä
1. Kuntasektori	50 530	0	0	0
2. Muu julkinen sektori	3 000	0	0	0
3. Yksityinen sektori	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>53 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maksuun haettava ESR- ja kansallinen rahoitusosuus**

35 676,65

## 7. LISÄTIEDOT

Hankkeen käynnistymisen hitaudesta johtuen kuntarahaa ei ole hankkeelle kertynyt, kuten ei kuluja hankekumppaneille. Hankkeeseen liittyvät työpajat ja koulutukset käynnistyvät syyskuussa 2012, jolloin kuntarahan kerryttäminenkin alkaa.

## 8. LIITTEET

### 8.1 Pakollinen liite (pl. kertakorvausprojektit)

Liite	toimittamatta	paperilla	sähköisenä
Oikeaksi todistettu tositemoittainen kirjapidon raportti ja tarvittaessa erillinen kustannuslajien mukainen lajittelu/pääkirjan avain	..	ý	..

### 8.2 Muut liitteet

Liite	paperilla	sähköisenä
Maksatuskauden tiivistelmä	ý	..
Maksatuskauden tiivistelmän liite	ý	..
Projektin hankintaselvitys koneista, laitteista, kalustosta ja ostetuista palveluista	ý	..
Kopio Arjen arkki -artikkelista Action lehden keskiaukeamalla	ý	..
Selvitys projektihenkilöstön työajasta ja maksetuista palkoista	ý	..
hankkeen esittely kumppaneiden työpajassa 31.5.2012	..	ý
Hankkeen esittely Helavalkeat-seminaarissa 12.6.2012	..	ý
Muistio Helavalkeat-seminaarista 12.6.2012	..	ý

## VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUKSET

Tuensaaja on noudattanut rahoituksen myöntämispäätöksen ehtoja. Edellä ilmoitetut kustannukset sekä tulorahoitus ovat tähän projektiin kuuluvia, valtioneuvoston asetuksen 1079/2007 rakennerahastojen tukikelpoisista kustannuksista sekä rahoittajaviranomaisen antamien ohjeiden mukaisia.

Tuensaaja vakuuttaa, että projektin kustannukset sekä tulot perustuvat hyväksytyihin tositemoittaisiin ja luotettaviin laskentaperusteisiin sekä ne voidaan todentaa. Siltä osin kuin kustannuksiin on saatu korvausta muualta, on asiasta annettu selvitys kohdassa lisätietoja ja hakemukseen on liitetty tätä koskevat asiakirjat. Myös tällä maksatuskaudella kertyneet hyväksytyyn projektisuunnitelmaan sisältymättömät tulot on ilmoitettu tässä maksatushakemuksessa kohdassa projektin tulot. Jos projektiin sisältyy henkilöstökustannuksia, tuensaaja vakuuttaa, että projektihenkilöstön palkkoihin liittyvät ennakkopidätykset ja sosiaaliturvamaksut on maksettu veroviraston tilille.

Sitoudumme palauttamaan perusteettomasti maksetun ESR-rahoituksen ja valtion vastinrahoituksen, mikäli myöhemmin ilmenee, että hankkeen täytäntöönpanossa ei ole noudatettu tuen myöntäjän asettamia ehtoja.

## **Toteuttajan toimivaltaisen nimenkirjoittajan allekirjoitukset**

**31.10.2012**

---

**Antti Lahti**  
**puheenjohtaja**

---

**Saija sippola**  
**toiminnanjohtaja**

Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn.  
Lisätietoja saa tuen myöntäneeltä viranomaiselta ja rakennerahastot.fi -sivustojen kautta.