



TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA (enintään yksi sivu)

Projektin nimi

**Arjen arkki**

Projektikoodi

**S12005**

Hallinnoija

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

Maksatuskausi

1.1. - 31.8.2012

Mitä toimenpiteitä tehty? Kuinka paljon ollut osallistujia (toimenpiteittäin)? Yms.

Hankkeen maksatuskaudella 1 - 8 /2012 on hanke käynnistetty ja luotu yhteyksiä koordinoitaviin ja rinnakkaisiin yhteistyöhankkeisiin. Tarkempi selvitys tiivistelmän liitteessä.

Onko projekti edennyt hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja aikataulussa?

Projektin käynnistyminen tapahtui suunniteltua hitaammin rahoitusneuvottelujen venymisestä johtuvista syistä. Lisäksi hankkeen alkuvaiheessa haluttiin kartoittaa tarkasti erilaisia muita käynnissä olevia hankkeita ja ohjelmia, joilla on vaikutusta Arjen arkki - hankkeseen. Myös yhteistyömahdollisuuksia eri hankkeiden kanssa kartoitettiin ja neuvoteltiin.

Tampere 30.10.2012

\_\_\_\_\_  
Ville Virtanen  
projektipäällikkö