



TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA (enintään yksi sivu)

Projektin nimi	Arjen arkki
Projektikoodi	S12005
Hallinnoija	Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Maksatuskausi	1.9. - 31.12.2012

Mitä toimenpiteitä tehty? Kuinka paljon ollut osallistujia (toimenpiteittäin)? Yms.

Maksatuskaudella on kehitetty ja esitelty Arjen arkki -toimintaympäristön kokonaisuutta luomalla Arjen arkki -visuaalinen ilme ja toteuttamalla menetelmätori 5 valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen tapahtumassa. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 600 henkilöä.

Koordinaatiotoimintana on järjestetty 2 työpajaa. OPH:n järjestämän ESR-seminaarin yhteydessä 13.9.2012 osallistujia oli 17 ja SAKU ry:n Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien yhteydessä 13.12.2012 pidetyssä työpajassa osallistujia oli 20. Hyvinvointipäivien yhteydessä 12.12.2012 järjestetyn "Kiinni opintoihin ja työelämätaitoihin" -ESR-seminariin osallistui 84 henkilöä. Seminaarissa esiteltiin ESR-hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja yhteistyömuotoja.

Hankkeen menetelmäkehittäjä on vieraillut koordinoitavissa hankkeissa. Haastattelutilaisuuksina toteutettiin vierailu 19/27 hankkeessa, 16 eri organisaatiossa. Haastatteluihin osallistui 36 hankkeisiin osallistunutta henkilöä. Lisäksi 2 hankkeen tuloksia on kartoitettu verkkopalavereilla. Koordinoitavista hankkeista on kerättyjen tietojen perusteella mallinnettu hyviä käytäntöjä ja tuotettuja materiaaleja yhteensä 98.

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on käynnistänyt kokonaisvaltaisen ja moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvan hyvinvointisuunnitelman laatimisen ja maakunnallisen opiskeluhyvinvoinnin ohjausryhmän kokeilun.

Onko projekti edennyt hyväksytyyn projektisuunnitelman mukaisesti ja aikataulussa?

Projektin käynnistyminen oli hidasta, mutta kuluneen maksatuskauden aikana hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Käynnistymisen viivästyisestä johtuen hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelmiin tullaan tekemään muutosesitys, jolla kohdennetaan ensimmäisenä vuonna käyttämättä jääneitä varoja uudella tavalla hankkeen tulosten levittämiseen ja toiminnan juurruttamiseen. Muutosesitys valmistellaan seuraavan maksatuskauden aikana.

Tampere 06.02.2013

Ville Virtanen
projektipäällikkö
