

sakur



Työterveyslaitos



Järvenpään  
koulutuskeskus

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007-2013



Euroopan unioni  
Euroopan sosiaalirahasto



**Ajankohtaista hankkeessa  
ohjausryhmän kokous 12.2.2013**

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007-2013



# Maksatuskausi 9 – 12 /2012

- Arjen arkki -toimintaympäristön kokonaisuus hahmottunut
- Arjen arkki -visuaalinen ilme toteutettu.
- Menetelmätori 4 valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen tapahtumassa. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 600 henkilöä.

Koordinaatiotoimintana on järjestetty 2 työpajaa.

- OPH:n järjestämän ESR-seminaarin yhteydessä 13.9.2012 osallistujia oli 17
- SAKU ry:n Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien yhteydessä 13.12.2012 pidetyssä työpajassa osallistujia oli 20.

Hyvinvointipäivien yhteydessä 12.12.2012 järjestetyn "Kiinni opintoihin ja työelämätaitoihin" -ESR-seminaariin osallistui 84 henkilöä.

Hankkeen menetelmäkehittäjä on vierailut koordinoitavissa hankkeissa.

- vierailu 19/27 hankkeessa, 16 eri organisaatiossa. Haastatteluihin osallistui 36 hankkeisiin osallistunutta henkilöä.
- lisäksi 2 hankkeen tuloksia on kartoitettu verkkopalavereilla.
- hyviä käytäntöjä ja tuotettuja materiaaleja mallinnettu 98 kpl



# Maksatuskausi 9 – 12 /2012

## TALOUS

- Kulut 28 000 €
  - Henkilöstön palkat 15 500 €
  - Matkakulut 3 000 €
  - Palvelut 6 000 €
  - Muut kulut 2 500 €
  - Hallinnon kuluja 1 000 €
- Hidas käynnistyminen aiheutti vuoden 2012 talousarvion alittumisen 45 000 eurolla. Hidas käynnistyminen osaltaan viivästytti myös kuntarahan kertymistä, johon jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.

-> maksatuskauden 1-4/2013 aikana valmistellaan hankesuunnitelman muutos, jolla suunnataan toimintaa ja taloutta hankkeen tulosten levittämistä ja juurruttamista voimakkaammin tukevaksi.



# Maksatuskaudet 1-4 ja 5-8 /2013

## Koordinaatiotoiminta

- PAT-hankkeiden verkostotapaamiset 15.1. ja 14. – 15.5.
- Hankkeiden tulosten kokoaminen ja mallintaminen jatkuu
- Sähköisen ympäristön kehittäminen aloitettu, testiympäristö käyttöön toukokuussa

## Toimintaympäristön kokonaisuuden kehittäminen

- Arjen arkki –menetelmätori Nuori 2013 –tapahtumassa ja Next Step-messuilla
- Arjen arkki –menetelmätöiden hyödyntäminen PAT-hankkeiden tapahtumissa ?
- Nuorisotakuun, SOTERKON nuorten ohjelman ja Läpäisyn tehostamisen ohjelman kanssa toteutettava tiivis yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen

## Opiskeluhyvinvoinnin moniammatillisen ohjauksen mallin kehittäminen kunta- ja maakuntatasoille

- Pilotointi käynnistynyt Järvenpäässä ja Keski-Uudellamaalla
- Huomioidaan nuorisotakuu ja valmisteilla oleva oppilas- ja opiskeluhuollon laki

## Tutkimus hankkeiden tulosten juurtumisesta

- Aineiston keruu -> tuloksia syksyllä 2013



# Hankesuunnitelman muutos

Arjen arkki –hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelmaan laaditaan rahoittajalle muutosesitys 30.4. 2013 mennessä.

Perustelut hankesuunnitelman muuttamiselle

- Hankkeen hitaasta käynnistymisestä johtuen 1. vuoden talousarvio on alittunut merkittävästi. Myös kuntarahoituksen kertymiseen on tehtävä uusi suunnitelma.
- Hankkeen hakuvaiheen (syksy 2011) jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat hankkeen loppukauden toimintaan.
- Arjen arkki –toimintaympäristön kehittäminen on tapahtunut suunniteltua nopeammin ja toiminnan juurruttaminen on mahdollista käynnistää alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmassa vaiheessa.

Projektipäällikkö esittelee hankesuunnitelman oleelliset muutokset ohjausryhmän kokouksessa 12.2.2013.