



Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Ajankohtaista Arjen arkki - hankkeessa

Arjen arkki S12005, ohjausryhmä 6.6.2013

saku



Työterveyslaitos



Järvenpään
koulutuskeskus

Vipuvoimaa
EU:lta
2007-2013



Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto



Arjen arkki –hankkeen taloustilanne 1

- Maksatushakemukset 1-8 ja 9-12 / 2012 tarkastuksessa
= 63 500 €
- 1-4 /2013 valmistuu Juhannukseen mennessä
= 44 000 €

Maksatushakemus 1 – 4 /2013

- SAKU ry 30 750
- IJKK 4 550
- TTL 8 700

- Henkilöstö 30 200
- Matkakulut 4 300
- Palvelut 8 400



Arjen arkki –hankkeen taloustilanne 2

Kuntaraha

- Muu ulkinen rahoitus
= IJKK ja TTL 6 145 € 6%
- Kuntarahan kerryttämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota
 - = koulutustilaisuudet
 - = seminaarit
 - = arjen arkin menetelmätorit

Toiminta 1 – 4 / 2013

Menetelmätori / Nuori 2013 -tapahtuma



Toiminta 1 – 4 / 2013

Menetelmätori / Next Step



Toiminta 1 – 4 / 2013

Menetelmätori



Ankkuri-hankkeen koulutus



SAKU-lentopalloturnaus



AMKE ry:n verkostopäivät



Toiminta 1 – 4 / 2013

Arjen arkin web-alusta

- Alustan kehittäminen aloitettu maksatuskaudella 1-4/2013
- Demoversio esitelty PAT-hankkeille
- Tekninen toteutus valmistumassa, visuaalinen ilme muotoillaan syksyllä
- Kaikkien PAT-hankkeiden tiedot on kerätty siihen vaiheeseen, että ne voi viedä syksyllä tietokantaan.



- Etusivu
- Hyvät käytännöt
- Hankkeet
- Arjen arkki -toimintaympäristö

Etusivu

Arjen arkki on uudenlainen toimintaympäristö hyvinvoivan oppimisympäristön edistämiseksi. Arjen arkkiin kootaan toisen asteen koulutuksen opiskelu- ja työhyvinvointia edistäviä materiaaleja, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä.



Hae sivustolta

- Kaikki sisältö
- Hanke
- Hyvä käytäntö

Etsi

Avainsanat

opintojen yksilöllistämisen joustavat opiskelumahdollisuudet erityisen



Toiminta 5 – 8 / 2013

Koordinaatiotyöpaja 14. – 15.5. Laukaa

- Hankkeissa työskentelevien kohtaaminen
- Arjen arkin web-alustan demoversion esittely
- Väliraportti päättyneistä PAT-hankkeista
- Tutkimusaineiston kerääminen
- Hankkeiden tulosten arviointimallin testaaminen

Seuraava työpaja 4.9.2013 Helsingissä

- Tulosten arviointi
- Suositukset rahoittajille kaudelle 2014 - 2020

Toiminta 5 – 8 / 2013

Väliraportti 2012 päättyneiden hankkeiden tuloksista

- Kootut käytännöt ja toimintamallit on kehitetty toisen asteen oppilaitosten tarpeisiin
 - sovellettavissa myös eri koulutusasteille, työelämään, nuorisotyöhön ja kuntoutukseen
- Raportin sisältö on ryhmitelty nuorten opintoihin ja työelämään kiinnittymiseen liittyvien ohjausvaiheiden ja tarpeiden mukaisesti:
 1. Hyvinvointi ja osallisuus
 2. Nivelvaiheiden tukeminen
 3. Yksilöllisen polun tukeminen ja kohtaamisen taito
 4. Monikulttuurisuus
 5. Verkostoyhteistyö

Hankesuunnitelman muutos

- 2012 käyttämättä jäänyt ESR-rahoitus siirretty vuosille 2013 ja 2014
- Kumppaneiden osuudet ennallaan
- SAKU ry:
 - Menetelmäkehittäjä 100 %
 - Tietohallinnon tukihenkilö 3 – 4 kk / 2013
 - Projektipäällikkö 9/2013 – 4/2014 työpanos 45 – 50 %
- Päätavoitteet
 - Arjen arkki -toimintaympäristön juurruttaminen
 - Suositukset uudelle rahoituskaudelle
 - Keski-Uudenmaan malli oppilas- ja opiskelijahuollon työmenetelmistä ja alueellisesta ohjausryhmästä